CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CENTRO DE ATIVIDADES DE VILA VELHA - BLOCOS SERVIÇO E EDUCACIONAL	**DATA :** 23/11/2021	**L.S. Hora:** *115,66%*
		BDI : 26,24%	**L.S. Mês:** *72,36%*
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DOS BLOCOS DE SERVIÇO, EDUCACIONAL, URBANISMO E PAISAGISMO DO CENTRO DE ATIVIDADES DE VILA VELHA - REV 1	**FONTE**	**VERSÃO** / **REF.**
		SINAPI	2021/10 SEM DESONERAÇÃO / 11/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R$)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS		13º MÊS		14º MÊS		15º MÊS		16º MÊS		17º MÊS		18º MÊS		Total parcela	
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS**	**1,03**	**218.124,31**	**48,65**	**106.278,78**	**33,65**	**73.162,92**	**4,50**	**9.885,43**																									**13,20**	**28.797,18**					**100,00**	**218.124,31**
1.1	TAPUMES E PLACA DE OBRA	0,52	110.870,05	40,00	44.348,02	40,00	44.348,02																											20,00	22.174,01					100,00	110.870,05
1.2	LIMPEZA DO TERRENO	0,04	8.071,14	50,00	4.035,57	50,00	4.035,57																																	100,00	8.071,14
1.3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS (MURO EXTERNO)	0,31	66.231,71	70,00	46.362,20	20,00	13.246,34																											10,00	6.623,17					100,00	66.231,71
1.4	LOCAÇÃO DE OBRA	0,16	32.951,41	35,00	11.532,99	35,00	11.532,99	30,00	9.885,43																															100,00	32.951,41
2	**CANTEIRO DE OBRAS/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS**	**1,90**	**404.708,02**	**35,43**	**144.390,52**	**54,56**	**220.171,59**	**0,66**	**2.646,98**	**0,66**	**2.646,98**	**0,66**	**2.646,98**	**0,66**	**2.646,98**	**0,66**	**2.646,98**	**0,66**	**2.646,98**	**0,66**	**2.646,98**	**0,77**	**3.088,15**	**0,77**	**3.088,15**	**0,66**	**2.646,98**	**0,66**	**2.646,98**	**0,66**	**2.646,98**	**0,66**	**2.646,98**	**0,55**	**2.205,82**	**0,33**	**1.323,49**	**0,33**	**1.323,52**	**100,00**	**404.708,02**
2.1	ÁREAS DE TRABALHO E VIVÊNCIA	1,46	310.749,44	30,00	93.224,83	70,00	217.524,61																																	100,00	310.749,44
2.2	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS	0,23	49.842,20	100,00	49.842,20																																			100,00	49.842,20
2.3	ITENS DE CONSUMO	0,21	44.116,38	3,00	1.323,49	6,00	2.646,98	6,00	2.646,98	6,00	2.646,98	6,00	2.646,98	6,00	2.646,98	6,00	2.646,98	6,00	2.646,98	6,00	2.646,98	7,00	3.088,15	7,00	3.088,15	6,00	2.646,98	6,00	2.646,98	6,00	2.646,98	6,00	2.646,98	5,00	2.205,82	3,00	1.323,49	3,00	1.323,52	100,00	44.116,38
3	**SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS GERAIS**	**1,57**	**334.516,83**																	**4,25**	**14.540,08**	**19,30**	**64.380,61**	**15,80**	**52.857,70**	**21,10**	**70.132,32**	**18,60**	**62.294,21**	**15,35**	**51.438,89**	**2,80**	**9.436,52**	**2,80**	**9.436,50**					**100,00**	**334.516,83**
3.1	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE TALHA ELÉTRICA CONTROLE MANUAL / ELÉTRICO COM CAPACIDADE DE 3T	0,03	7.369,58																	50,00	3.684,79	50,00	3.684,79																	100,00	7.369,58
3.2	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	0,18	38.061,28																			10,00	3.806,13	10,00	3.806,13	20,00	7.612,26	20,00	7.612,26	20,00	7.612,26	10,00	3.806,13	10,00	3.806,11					100,00	38.061,28
3.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	0,16	32.940,49																	5,00	1.647,02	20,00	6.588,10	20,00	6.588,10	20,00	6.588,10	20,00	6.588,10	15,00	4.941,07									100,00	32.940,49
3.4	COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017	0,09	19.572,26																			10,00	1.957,23	10,00	1.957,23	20,00	3.914,45	20,00	3.914,45	20,00	3.914,45	10,00	1.957,23	10,00	1.957,22					100,00	19.572,26
3.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO PARA ANDAIME FACHADEIRO CONSIDERANDO PLATAFORMA, RODAPÉ E GUARDA-CORPO EM MADEIRA, INCLUSIVE ENTELAMENTO, CONFORME NR-18 (MEDIDO POR M2 DE FACHADA)	0,17	36.731,61																			10,00	3.673,16	10,00	3.673,16	20,00	7.346,32	20,00	7.346,32	20,00	7.346,32	10,00	3.673,16	10,00	3.673,17					100,00	36.731,61
3.6	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM 3 PAVIMENTOS. AF_11/2017	0,07	15.676,23																			50,00	7.838,12			50,00	7.838,11													100,00	15.676,23
3.7	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODÍZIOS), INCLUSOS FRETE E TRANSPORTES INTERNOS	0,87	184.165,38																	5,00	9.208,27	20,00	36.833,08	20,00	36.833,08	20,00	36.833,08	20,00	36.833,08	15,00	27.624,79									100,00	184.165,38
4	**BLOCO EDUCACIONAL**	**57,85**	**12.289.545,63**		**10,10**	**1.210.951,16**	**7,50**	**900.146,20**	**7,40**	**889.389,98**	**3,40**	**415.506,82**	**3,40**	**415.506,82**	**5,10**	**623.260,22**	**5,10**	**623.260,22**	**5,70**	**698.031,21**	**11,10**	**1.358.676,93**	**3,30**	**403.187,79**	**5,25**	**633.951,69**	**5,95**	**718.814,03**	**7,15**	**865.049,45**	**7,60**	**907.398,98**	**7,00**	**834.055,86**	**3,15**	**359.374,21**	**1,80**	**432.984,06**	**100,00**	**12.289.545,63**
4.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,51	107.562,20		50,00	53.781,10	30,00	32.268,66	20,00	21.512,44																													100,00	107.562,20
4.2	FUNDAÇÕES PROFUNDAS E SUPERFICIAIS	13,62	2.892.925,14		40,00	1.157.170,06	30,00	867.877,54	30,00	867.877,54																													100,00	2.892.925,14
4.3	SUPERESTRUTURAS	19,56	4.155.068,15								10,00	415.506,82	10,00	415.506,82	15,00	623.260,22	15,00	623.260,22	15,00	623.260,22	30,00	1.246.520,45	5,00	207.753,40																100,00	4.155.068,15
4.4	PAREDES E PAINÉIS	3,52	747.709,85																10,00	74.770,99	15,00	112.156,48	20,00	149.541,97	20,00	149.541,97	15,00	112.156,48	10,00	74.770,99	5,00	37.385,49	5,00	37.385,48					100,00	747.709,85
4.5	ESQUADRIAS E VIDROS	4,55	967.335,49																							10,00	96.733,55	20,00	193.467,10	20,00	193.467,10	20,00	193.467,10	10,00	96.733,55	10,00	96.733,55	10,00	96.733,54	100,00	967.335,49
4.6	COBERTURAS	2,32	493.860,81																											30,00	148.158,24	30,00	148.158,24	40,00	197.544,33					100,00	493.860,81
4.7	IMPERMEABILIZAÇÕES	1,08	229.462,09																					20,00	45.892,42	20,00	45.892,42	20,00	45.892,42	20,00	45.892,42	20,00	45.892,41							100,00	229.462,09
4.8	REVESTIMENTOS DE SUPERFÍCIES	4,62	981.052,06																							20,00	196.210,41	20,00	196.210,41	20,00	196.210,41	20,00	196.210,41	20,00	196.210,42					100,00	981.052,06
4.9	FORROS E REBAIXAMENTOS	0,60	127.571,42																									20,00	25.514,28	30,00	38.271,43	30,00	38.271,43	10,00	12.757,14	10,00	12.757,14			100,00	127.571,42
4.10	PISOS	3,86	819.118,83																							15,00	122.867,82	15,00	122.867,82	15,00	122.867,82	20,00	163.823,77	20,00	163.823,77	5,00	40.955,94	10,00	81.911,89	100,00	819.118,83
4.11	APARELHOS SANITÁRIOS, BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,91	193.895,44																													20,00	38.779,09	20,00	38.779,09	30,00	58.168,63	30,00	58.168,63	100,00	193.895,44
4.12	PINTURAS	2,14	454.110,42																							5,00	22.705,52	5,00	22.705,52	10,00	45.411,04	10,00	45.411,04	20,00	90.822,08	20,00	90.822,08	30,00	136.233,14	100,00	454.110,42
4.13	EQUIPAMENTOS PERMANENTES	0,56	119.873,73																																	50,00	59.936,87	50,00	59.936,86	100,00	119.873,73
5	**BLOCO SERVIÇO**	**11,16**	**2.370.286,10**		**11,00**	**258.674,64**	**14,90**	**349.039,08**	**3,90**	**90.364,43**					**7,20**	**170.084,29**	**14,00**	**330.698,76**	**11,20**	**264.559,01**	**6,30**	**151.824,78**	**5,60**	**136.802,23**	**4,25**	**105.156,58**	**3,35**	**85.665,33**	**4,85**	**116.213,27**	**4,85**	**114.599,31**	**2,65**	**65.401,73**	**2,55**	**65.970,34**	**3,40**	**65.232,32**	**100,00**	**2.370.286,10**
5.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,08	17.740,95		20,00	3.548,19	50,00	8.870,48	30,00	5.322,28																													100,00	17.740,95
5.2	FUNDAÇÕES	4,00	850.421,49		30,00	255.126,45	40,00	340.168,60	10,00	85.042,15					20,00	170.084,29																							100,00	850.421,49
5.3	SUPERESTRUTURAS	3,11	661.397,52														50,00	330.698,76	40,00	264.559,01	10,00	66.139,75																	100,00	661.397,52
5.4	PAREDES E PAINÉIS	0,81	171.370,06																		50,00	85.685,03	40,00	68.548,02	10,00	17.137,01													100,00	171.370,06
5.5	ESQUADRIAS E VIDROS	0,27	57.636,22																				10,00	5.763,62	30,00	17.290,87	40,00	23.054,49	20,00	11.527,24									100,00	57.636,22
5.6	COBERTURA	0,55	115.820,29																											50,00	57.910,15	50,00	57.910,14							100,00	115.820,29
5.7	IMPERMEABILIZAÇÕES	0,25	52.783,18																				35,00	18.474,11	35,00	18.474,11	30,00	15.834,96											100,00	52.783,18
5.8	REVESTIMENTOS DE SUPERFÍCIES	0,78	164.762,21																				10,00	16.476,22	15,00	24.714,33	15,00	24.714,33	15,00	24.714,33	15,00	24.714,33	15,00	24.714,33	15,00	24.714,34			100,00	164.762,21
5.9	FORROS E REBAIXAMENTOS	0,13	27.638,08																								30,00	8.291,42	30,00	8.291,42	30,00	8.291,42	10,00	2.763,82					100,00	27.638,08

5.10	PISOS	0,43	91.800,87																			30,00	27.540,26	30,00	27.540,26	15,00	13.770,13	15,00	13.770,13	10,00	9.180,09							100,00	91.800,87
5.11	APARELHOS SANITÁRIOS, BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,37	78.067,50																													30,00	23.420,25	30,00	23.420,25	40,00	31.227,00	100,00	78.067,50
5.12	PINTURA	0,34	72.516,67																											20,00	14.503,33	20,00	14.503,33	20,00	14.503,33	40,00	29.006,68	100,00	72.516,67
5.13	EQUIPAMENTOS PERMANENTES	0,04	8.331,06																															40,00	3.332,42	60,00	4.998,64	100,00	8.331,06
6	**INSTALAÇÕES**	**11,52**	**2.448.313,98**					**3,00**	**73.449,42**	**2,00**	**48.966,27**	**4,00**	**97.932,56**	**2,00**	**48.966,27**	**2,00**	**48.966,27**	**6,00**	**146.898,84**	**2,00**	**48.966,27**	**15,00**	**367.247,10**	**8,00**	**195.865,12**	**8,00**	**195.865,12**	**8,00**	**195.865,12**	**8,00**	**195.865,12**	**8,00**	**195.865,12**	**10,00**	**244.831,40**	**14,00**	**342.763,98**	**100,00**	**2.448.313,98**
6.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,37	716.246,61					3,00	21.487,40	2,00	14.324,93	4,00	28.649,86	2,00	14.324,93	2,00	14.324,93	6,00	42.974,80	2,00	14.324,93	15,00	107.436,99	8,00	57.299,73	8,00	57.299,73	8,00	57.299,73	8,00	57.299,73	8,00	57.299,73	10,00	71.624,66	14,00	100.274,53	100,00	716.246,61
6.2	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	0,47	99.073,12					3,00	2.972,19	2,00	1.981,46	4,00	3.962,92	2,00	1.981,46	2,00	1.981,46	6,00	5.944,39	2,00	1.981,46	15,00	14.860,97	8,00	7.925,85	8,00	7.925,85	8,00	7.925,85	8,00	7.925,85	8,00	7.925,85	10,00	9.907,31	14,00	13.870,25	100,00	99.073,12
6.3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,32	492.210,91					3,00	14.766,33	2,00	9.844,22	4,00	19.688,44	2,00	9.844,22	2,00	9.844,22	6,00	29.532,65	2,00	9.844,22	15,00	73.831,64	8,00	39.376,87	8,00	39.376,87	8,00	39.376,87	8,00	39.376,87	8,00	39.376,87	10,00	49.221,09	14,00	68.909,53	100,00	492.210,91
6.4	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS	0,70	149.424,67					3,00	4.482,74	2,00	2.988,49	4,00	5.976,99	2,00	2.988,49	2,00	2.988,49	6,00	8.965,48	2,00	2.988,49	15,00	22.413,70	8,00	11.953,97	8,00	11.953,97	8,00	11.953,97	8,00	11.953,97	8,00	11.953,97	10,00	14.942,47	14,00	20.919,48	100,00	149.424,67
6.5	INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	2,28	484.647,03					3,00	14.539,41	2,00	9.692,94	4,00	19.385,88	2,00	9.692,94	2,00	9.692,94	6,00	29.078,82	2,00	9.692,94	15,00	72.697,05	8,00	38.771,76	8,00	38.771,76	8,00	38.771,76	8,00	38.771,76	8,00	38.771,76	10,00	48.464,70	14,00	67.850,61	100,00	484.647,03
6.6	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO	0,31	66.176,19					3,00	1.985,29	2,00	1.323,52	4,00	2.647,05	2,00	1.323,52	2,00	1.323,52	6,00	3.970,57	2,00	1.323,52	15,00	9.926,43	8,00	5.294,10	8,00	5.294,10	8,00	5.294,10	8,00	5.294,10	8,00	5.294,10	10,00	6.617,62	14,00	9.264,65	100,00	66.176,19
6.7	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	2,07	440.535,45					3,00	13.216,06	2,00	8.810,71	4,00	17.621,42	2,00	8.810,71	2,00	8.810,71	6,00	26.432,13	2,00	8.810,71	15,00	66.080,32	8,00	35.242,84	8,00	35.242,84	8,00	35.242,84	8,00	35.242,84	8,00	35.242,84	10,00	44.053,55	14,00	61.674,93	100,00	440.535,45
7	**URBANISMO / PAISAGISMO**	**5,93**	**1.259.528,18**	**7,22**	**90.937,93**																	**10,00**	**125.952,83**	**7,00**	**88.166,97**	**6,00**	**75.571,70**	**6,00**	**75.571,70**	**6,00**	**75.571,70**	**6,00**	**75.571,70**	**22,00**	**277.096,21**	**29,78**	**375.087,44**	**100,00**	**1.259.528,18**
7.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,09	19.189,44	7,22	1.385,48																	10,00	1.918,94	7,00	1.343,26	6,00	1.151,37	6,00	1.151,37	6,00	1.151,37	6,00	1.151,37	22,00	4.221,68	29,78	5.714,60	100,00	19.189,44
7.2	PLAY GROUND	0,51	108.311,66	7,22	7.820,10																	10,00	10.831,17	7,00	7.581,82	6,00	6.498,70	6,00	6.498,70	6,00	6.498,70	6,00	6.498,70	22,00	23.828,57	29,78	32.255,20	100,00	108.311,66
7.3	ESQUADRIAS METÁLICAS (GRADIS E PORTÕES)	0,73	156.141,99	7,22	11.273,45																	10,00	15.614,20	7,00	10.929,94	6,00	9.368,52	6,00	9.368,52	6,00	9.368,52	6,00	9.368,52	22,00	34.351,24	29,78	46.499,08	100,00	156.141,99
7.4	MURO EXTERNO	0,43	90.945,47	7,22	6.566,26																	10,00	9.094,55	7,00	6.366,18	6,00	5.456,73	6,00	5.456,73	6,00	5.456,73	6,00	5.456,73	22,00	20.008,00	29,78	27.083,56	100,00	90.945,47
7.5	PISOS (PAVIMENTAÇÃO INTERNA/URBANISMO)	1,90	404.202,25	7,22	29.183,40																	10,00	40.420,23	7,00	28.294,16	6,00	24.252,14	6,00	24.252,14	6,00	24.252,14	6,00	24.252,14	22,00	88.924,50	29,78	120.371,40	100,00	404.202,25
7.6	PISOS (CALÇADA EXTERNA)	0,22	46.098,20	7,22	3.328,29																	10,00	4.609,82	7,00	3.226,87	6,00	2.765,89	6,00	2.765,89	6,00	2.765,89	6,00	2.765,89	22,00	10.141,60	29,78	13.728,06	100,00	46.098,20
7.7	CISTERNAS	1,45	307.697,05	7,22	22.215,73																	10,00	30.769,71	7,00	21.538,79	6,00	18.461,82	6,00	18.461,82	6,00	18.461,82	6,00	18.461,82	22,00	67.693,35	29,78	91.632,19	100,00	307.697,05
7.8	PAISAGISMO	0,50	105.693,10	7,22	7.631,04																	10,00	10.569,31	7,00	7.398,52	6,00	6.341,59	6,00	6.341,59	6,00	6.341,59	6,00	6.341,59	22,00	23.252,48	29,78	31.475,39	100,00	105.693,10
7.9	PINTURAS	0,02	5.265,63	7,22	380,18																	10,00	526,56	7,00	368,59	6,00	315,94	6,00	315,94	6,00	315,94	6,00	315,94	22,00	1.158,44	29,78	1.568,10	100,00	5.265,63
7.10	EQUIPAMENTOS PERMANENTES	0,08	15.983,39	7,22	1.154,00																	10,00	1.598,34	7,00	1.118,84	6,00	959,00	6,00	959,00	6,00	959,00	6,00	959,00	22,00	3.516,35	29,78	4.759,86	100,00	15.983,39
8	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**	**9,04**	**1.920.254,66**	**8,22**	**158.437,54**	**7,73**	**148.344,62**	**5,61**	**107.710,66**	**4,83**	**92.592,66**	**2,58**	**49.733,64**	**2,79**	**53.717,36**	**4,26**	**81.942,25**	**4,86**	**93.395,23**	**5,37**	**103.274,85**	**7,57**	**145.363,09**	**5,22**	**100.406,57**	**5,25**	**100.884,62**	**5,19**	**99.604,01**	**5,81**	**111.535,03**	**5,80**	**111.375,68**	**5,50**	**105.499,94**	**4,29**	**82.374,19**	**9,12**	**174.062,72**	**100,00**	**1.920.254,66**
8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,50	1.593.488,50	2,35	37.446,98	8,99	143.254,62	6,44	102.620,66	5,40	86.048,38	2,43	38.721,77	2,68	42.705,49	4,36	69.476,10	5,17	82.383,36	5,79	92.262,98	8,34	132.896,94	5,61	89.394,70	5,64	89.872,75	5,84	93.059,73	6,68	106.445,03	6,67	106.285,68	6,21	98.955,64	4,85	77.284,19	6,55	104.373,50	100,00	1.593.488,50
8.2	LICENÇAS, TAXAS E IMPOSTOS	0,91	192.340,97	44,66	85.459,32	2,66	5.090,00	2,66	5.090,00	3,46	6.544,28	2,66	5.090,00	2,66	5.090,00	3,46	6.544,28	2,66	5.090,00	2,66	5.090,00	3,46	6.544,28	2,66	5.090,00	2,66	5.090,00	3,46	6.544,28	2,66	5.090,00	2,66	5.090,00	3,46	6.544,30	2,66	5.090,00	8,78	18.170,23	100,00	192.340,97
8.3	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,56	118.437,48	30,00	35.531,24							5,00	5.921,87	5,00	5.921,87	5,00	5.921,87	5,00	5.921,87	5,00	5.921,87	5,00	5.921,87	5,00	5.921,87													30,00	35.531,28	100,00	118.437,48
8.4	CONCLUSÃO DE OBRA	0,08	15.987,71																																			100,00	15.987,71	100,00	15.987,71
			21.245.277,71	**2,35%**	500.044,77	**9,00%**	1.911.304,93	**6,45%**	1.369.428,35	**5,41%**	1.148.443,47	**2,43%**	516.853,71	**2,68%**	569.803,72	**4,36%**	926.900,01	**5,17%**	1.098.967,46	**5,79%**	1.229.950,97	**8,34%**	1.772.299,83	**5,60%**	1.189.542,37	**5,63%**	1.196.804,28	**5,84%**	1.240.461,38	**6,68%**	1.418.320,44	**6,67%**	1.416.894,29	**6,20%**	1.316.833,85	**4,85%**	1.030.969,84	**6,55%**	1.391.454,04	**21.245.277,71**	
				2,35%	500.044,77	11,35%	2.411.349,70	17,80%	3.780.778,05	23,20%	4.929.221,52	25,63%	5.446.075,23	28,32%	6.015.878,95	32,68%	6.942.778,96	37,85%	8.041.746,42	43,64%	9.271.697,39	51,98%	11.043.997,22	57,58%	12.233.539,59	63,22%	13.430.343,87	69,05%	14.670.805,25	75,73%	16.089.125,69	82,40%	17.506.019,98	88,60%	18.822.853,83	93,45%	19.853.823,67	100,00%	21.245.277,71		

Eliane Rodrigues S. Medeiros

Orçamentista