

Vitória, 11 de Junho de 2018.

Ao Senhor  
**GILMAR GILBERTO FRANCISCO ASSIS PSCHERA**  
Gerente de Compras e Contratos do SESC-ES.  
Nesta.


Ref.: Pregão Eletrônico nº 18/019-PG.

Senhor Gerente.

A empresa EXITUS COMERCIAL CONSULTORIA EIRELI, arrematante do pregão em referência, encontra-se em atraso na entrega do material referente ao AF nº 18/1310, em aproximadamente 03 (três) dias. A mesma solicitou através de e-mail enviado no dia 11/06/2018 às 14:12min, que teve problemas na liberação dos equipamentos, devido os mesmos serem importados e solicita a prorrogação da entrega do material em atraso para o dia 21/06/18, conforme anexo. Sendo assim, solicitamos uma definição desta Gerência, se aceita ou não o prazo solicitado pela empresa acima descrita.

Atenciosamente,

  
Mielly França  
Técnico de Compras  
Mielly da Silva França  
CPF: 773.11297-28  
SESC/DR/ES

*OK, aceita a prorrogação*  
*AF 21/06/18*  
  
Gilmar Gilberto Francisco de Assis Pschera  
Gerente de Compras Contratos e Patrimônio  
CPF: 576.917.037-91  
SESC-AR/EF

## Mielly da Silva França - Compras

---

**De:** Jaqueline Ribeiro <exituslicitacao1@gmail.com>  
**Enviado em:** segunda-feira, 11 de junho de 2018 14:12  
**Para:** Mielly da Silva França - Compras  
**Assunto:** Re: PAF 18/1310

Boa tarde

Foi enviado no dia 07/06 um e-mail com a informação que o equipamento ainda não chegou, já encaminhei para a sra. ter o conhecimento, esta semana ainda deve chegar estaremos liberando.

Jaqueline Ribeiro

Em 11 de junho de 2018 13:38, Mielly da Silva França - Compras <[mielly.compras@es.sesc.com.br](mailto:mielly.compras@es.sesc.com.br)> escreveu:

Boa tarde!

O pedido 18/1310 está em atraso, favor verificar.

Att,



**Mielly França Gonçalves**  
Sede Administrativa  
Gerência de Compras, Contratos e Patrimônio  
Departamento Regional Espírito Santo  
(27) 3232-3100 ramal 3101 | [www.sesc-es.com.br](http://www.sesc-es.com.br)



Florianópolis/SC, 06 de Junho de 2018. /

Ao

**SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO – Administração Regional no Estado do Espírito Santo– SESC-AR/ES**

REF.: Edital de Pregão Eletrônico nº. 18/019-PG ✓

Prezados Senhores;

Vimos através desta, prorrogação de entrega de material referente a **PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 18/01310**, para 10 dias úteis devido aos equipamentos serem importados e com todos os tramites e burocracias ainda não estão liberados, assim que liberar estaremos enviando contamos a vossa compreensão. Podendo ser enviado antes do prazo previsto.

Sendo que tínhamos para o momento, colocamo-nos desde já, ao seu dispor, para dirimir dúvidas, ou prestar quaisquer esclarecimentos, através do fone (48) 3039-1661, ou ainda pelo e-mail [exituslicitacao1@gmail.com](mailto:exituslicitacao1@gmail.com)

Atenciosamente;

*Jaqueline R. da S.V. Espindola*  
**Jaqueline R. da S.V. Espindola**  
**Representante Legal**