
% R$ % R$ % R$ % % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1
SERVIÇOS  PREL. /  

CANTEIRO
10,02 1.772.940,04 35,00 620.529,01 15,00 265.941,01 10,00 177.294,00 10,00 10,00 177.294,00 10,00 177.294,00 5,00 88.647,00 5,00 88.647,02 100,00 1.772.940,04

2 BLOCO 1 - ADM./ CLÍNICA 13,45 2.378.248,87 5,00 118.912,44 10,00 237.824,89 10,00 10,00 237.824,89 10,00 237.824,89 10,00 237.824,89 15,00 356.737,33 15,00 356.737,33 15,00 356.737,32 100,00 2.378.248,87

3
BLOCO 2 - ESCOLA / 

AUDITÓRIO
21,15 3.740.951,77 10,00 10,00 374.095,18 10,00 374.095,18 15,00 561.142,77 15,00 561.142,77 15,00 561.142,77 10,00 374.095,18 5,00 187.047,59 10,00 374.095,15 100,00 3.740.951,77

4 LANCHONETE 3,26 576.835,85 20,00 115.367,17 30,00 173.050,76 30,00 173.050,76 20,00 115.367,16 100,00 576.835,85

5 GUARITA E PASSARELA 4,07 719.106,47 10,00 71.910,65 10,00 71.910,65 10,00 10,00 71.910,65 10,00 71.910,65 10,00 71.910,65 10,00 71.910,65 10,00 71.910,65 10,00 71.910,65 10,00 71.910,62 100,00 719.106,47

6
PÁTIO COB., PAS., 

ESCADA
5,01 886.456,58 10,00 88.645,66 10,00 88.645,66 10,00 10,00 88.645,66 10,00 88.645,66 10,00 88.645,66 10,00 88.645,66 10,00 88.645,66 10,00 88.645,66 10,00 88.645,64 100,00 886.456,58

7 PISCINA 4,57 807.863,26 30,00 242.358,98 30,00 242.358,98 40,00 323.145,30 100,00 807.863,26

8 QUADRAS 9,24 1.634.577,06 10,00 163.457,71 15,00 245.186,56 15,00 245.186,56 15,00 245.186,56 15,00 245.186,56 10,00 163.457,71 15,00 245.186,56 5,00 81.728,84 100,00 1.634.577,06

9
RESERVATÓRIOS DE 

REUSO
0,14 24.011,21 50,00 12.005,61 50,00 12.005,60 100,00 24.011,21

10 CASTELO D'ÁGUA 0,90 158.658,44 50,00 79.329,22 50,00 79.329,22 100,00 158.658,44

11 INSTALAÇÕES 19,96 3.529.992,47 5,00 176.499,62 8,00 282.399,40 8,00 8,00 282.399,40 8,00 282.399,40 8,00 282.399,40 10,00 352.999,25 10,00 352.999,25 10,00 352.999,25 10,00 352.999,25 15,00 529.498,85 100,00 3.529.992,47

12 URBANISMO 8,24 1.457.573,82 5,00 72.878,69 5,00 72.878,69 5,00 72.878,69 5,00 72.878,69 35,00 510.150,84 45,00 655.908,22 100,00 1.457.573,82

3,51% 620.529,01 4,08% 721.909,38 4,85% 858.074,60 6,97% 7,89% 1.395.627,49 8,42% 1.489.361,95 9,32% 1.648.635,62 9,89% 1.749.500,91 10,54% 1.864.868,08 10,79% 1.908.139,80 11,03% 1.950.679,46 12,71% 2.247.719,76

0,04 620.529,01 0,08 1.342.438,39 0,12 2.200.512,99 0,19 0,27 4.828.310,26 0,36 6.317.672,21 0,45 7.966.307,83 0,55 9.715.808,74 0,65 11.580.676,82 0,76 13.488.816,62 0,87 15.439.496,08 1,00 17.687.215,83

282.399,40

17.687.215,83 1.232.169,78

17.687.215,83

3.432.682,77

177.294,00

237.824,89

374.095,18

71.910,65

88.645,66

MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 Total parcela

R$

MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9
ITE

M
DESCRIÇÃO % VALOR (R$)

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4




