
% R$ % R$ % R$ % % R$ % R$ % R$

1
SERVIÇOS  PRELIMINARES /  

CANTEIRO DE OBRAS
9,71 1.772.940,04 35,00 620.529,01 15,00 265.941,01 10,00 177.294,00 10,00 10,00 177.294,00 10,00 177.294,00 5,00 88.647,00

2
BLOCO 1 - ADMINISTRAÇÃO / 

CLÍNICA
13,77 2.515.367,64 5,00 125.768,38 10,00 251.536,76 10,00 10,00 251.536,76 10,00 251.536,76 10,00 251.536,76

3 BLOCO 2 - ESCOLA / AUDITÓRIO 21,54 3.934.266,55 10,00 10,00 393.426,66 10,00 393.426,66 15,00 590.139,98

4 LANCHONETE 3,29 600.959,40

5 GUARITA E PASSARELA 4,13 753.830,45 10,00 75.383,05 10,00 75.383,05 10,00 10,00 75.383,05 10,00 75.383,05 10,00 75.383,05

6
PÁTIO COBERTO, PASSARELA E 

ESCADA
5,65 1.031.836,35 10,00 103.183,64 10,00 103.183,64 10,00 10,00 103.183,64 10,00 103.183,64 10,00 103.183,64

7 PISCINA 4,46 813.651,97

8 QUADRAS 8,74 1.595.559,01 10,00 159.555,90 15,00 239.333,85 15,00 239.333,85

9 RESERVATÓRIOS DE REUSO 0,13 24.011,21 50,00 12.005,61

10 CASTELO D'ÁGUA 0,87 159.313,39

11 INSTALAÇÕES 19,33 3.530.504,44 5,00 176.525,22 8,00 282.440,36 8,00 8,00 282.440,36 8,00 282.440,36 8,00 282.440,36

12 URBANISMO 8,38 1.529.564,85 5,00 76.478,24

3,40% 620.529,01 4,09% 746.801,30 4,87% 889.837,81 7,03% 7,90% 1.442.820,37 8,40% 1.534.603,93 9,35% 1.707.142,88

0,03 620.529,01 0,07 1.367.330,31 0,12 2.257.168,12 0,19 0,27 4.983.252,96 0,36 6.517.856,89 0,45 8.224.999,77

282.440,36

18.261.805,30 1.283.264,47

3.540.432,59

177.294,00

251.536,76

393.426,66

75.383,05

103.183,64

R$

MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7

ITEM DESCRIÇÃO % VALOR (R$)

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

SESC SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO AR/ES Página 1 de 2



% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

5,00 88.647,02 100,00 1.772.940,04

15,00 377.305,15 15,00 377.305,15 15,00 377.305,16 100,00 2.515.367,64

15,00 590.139,98 15,00 590.139,98 10,00 393.426,66 5,00 196.713,33 10,00 393.426,64 100,00 3.934.266,55

20,00 120.191,88 30,00 180.287,82 30,00 180.287,82 20,00 120.191,88 100,00 600.959,40

10,00 75.383,05 10,00 75.383,05 10,00 75.383,05 10,00 75.383,00 100,00 753.830,45

10,00 103.183,64 10,00 103.183,64 10,00 103.183,64 10,00 103.183,59 100,00 1.031.836,35

30,00 244.095,59 30,00 244.095,59 40,00 325.460,79 100,00 813.651,97

15,00 239.333,85 15,00 239.333,85 10,00 159.555,90 15,00 239.333,85 5,00 79.777,96 100,00 1.595.559,01

50,00 12.005,60 100,00 24.011,21

50,00 79.656,70 50,00 79.656,69 100,00 159.313,39

10,00 353.050,44 10,00 353.050,44 10,00 353.050,44 10,00 353.050,44 15,00 529.575,66 100,00 3.530.504,44

5,00 76.478,24 5,00 76.478,24 5,00 76.478,24 35,00 535.347,70 45,00 688.304,19 100,00 1.529.564,85

9,94% 1.814.874,35 10,60% 1.935.066,23 10,81% 1.974.772,10 10,99% 2.007.052,02 12,62% 2.305.040,83

0,55 10.039.874,12 0,66 11.974.940,35 0,76 13.949.712,45 0,87 15.956.764,47 1,00 18.261.805,30

18.261.805,30

MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 Total parcelaMÊS 8 MÊS 9
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