
Nº Evento Título do Evento Valor do Evento (R$) % do Contrato

1 Canteiro de Obra R$ 477.135,38 2,13%

PAPA-TERRA

2 Serviços preliminares R$ 769.852,91 3,44%

3 Alvenaria, vedações e bancadas R$ 153.130,09 0,69%

4 Esquadrias de madeira e metálicas R$ 1.227.934,71 5,49%

5 Cobertura R$ 551.429,61 2,47%

6 Instalações hidrossanitárias R$ 207.545,39 0,93%

7 Instalações elétricas R$ 3.051.173,28 13,65%

8 Climatização/Exaustão/Renocação de ar R$ 864.423,59 3,87%

9 Cabeamento estruturado e CFTV R$ 745.748,94 3,34%

10 Revestimentos internos R$ 796.156,46 3,56%

11 Acabamentos R$ 1.840.947,99 8,24%

12 Pintura R$ 1.310.573,10 5,86%

13 Acabamentos finais e limpeza R$ 1.514.941,35 6,78%

BADEJO

14 Serviços preliminares R$ 618.245,41 2,77%

15 Alvenaria, vedações e granitos R$ 98.189,41 0,44%

16 Esquadrias de madeira e metálicas R$ 692.172,20 3,10%

17 Cobertura R$ 334.083,33 1,49%

18 Instalações hidrossanitárias R$ 97.850,94 0,44%

19 Instalações elétricas R$ 520.689,50 2,33%

20 Climatização R$ 1.423.120,25 6,37%

21 Cabeamento estruturado e CFTV R$ 368.474,34 1,65%

22 Revestimentos internos R$ 1.141.958,83 5,11%

23 Acabamentos R$ 422.300,23 1,89%

24 Pintura R$ 608.363,90 2,72%

25 Acabamentos finais e limpeza R$ 391.058,73 1,75%

26 Subestação R$ 740.563,43 3,31%

27 Elevadores R$ 932.326,82 4,17%

28 Elaboração de projetos R$ 447.981,77 2,00%

R$ 22.348.371,89 100,00%
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